

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018. № 7)
(в редакции запроса на изменение от 30.01.2022 № F2-66-2022/001)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды в Курской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды в Курской области			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды в Курской области	Срок реализации проекта	08.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Мулёвин А.В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
Администратор регионального проекта	Шинакова Е.В.	Заместитель начальника управления жилищной политики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Формирование современной городской среды в Курской области"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Курской области "Формирование современной городской среды в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	30,0000	01.01.2020	0,0000	30,0000	30,0000	40,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	97,0000	01.01.2020	0,0000	97,0000	171,0000 0	290,0000 0	390,0000 0	490,0000 0	560,0000 0	-	-	-
1.3.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.	РП	Единица	235,0000	01.01.2018	0,0000	192,0000 0	336,0000 0	436,0000 0	536,0000 0	636,0000 0	736,0000 0	-	-	-
1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	3,0000	01.01.2020	0,0000	3,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000	-	-	-
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	174,0000	01.01.2020	0,0000	174,0000 0	181,0000 0	188,0000 0	197,0000 0	205,0000 0	214,0000 0	-	-	-
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	4,0000	8,0000	13,0000	18,0000	23,0000	-	-	-	
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	0,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	6,0000	8,0000	0,0000	-	-	-	
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,	ФП	Процент	10,2000	01.01.2020	0,0000	10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %																

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	30,000 0	30,000 0	30,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	40,000 0	50,000
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	292,00 00	293,00 00	293,00 00	293,00 00	293,00 00	293,00 00	293,00 00	300,00 00	313,00 00	344,00 00	359,00 00	390,000
1.3.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.	РП	Единица	437,00 00	437,00 00	437,00 00	437,00 00	437,00 00	437,00 00	437,00 00	437,00 00	437,00 00	480,00 00	530,00 00	536,000

1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	181,00 00	181,00 00	181,00 00	188,00 00	188,00 00	188,00 00	188,00 00	188,00 00	188,00 00	188,00 00	188,00 00	188,00 00	197,0000
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000
2.2.																

6

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	4,0000	4,0000	4,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	13,0000
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	13,000 0	14,000 0	15,000 0	16,000 0	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
1.1	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды,	-	УСЛ ЕД	0,0000	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)															финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.03.2022	-	-	0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания	-	ЕД	0,0000	-	-	-	2,00 00	2,00 00	6,00 00	8,00 00	-	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского	Благоустройство территории, ремонт

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.. Нарастающий итог																конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения	объектов недвижи мого имуществ а

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	«чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;</p> <p>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</p> <p>- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.</p> <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p>	
1.4	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2019	-	-	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	проекта "Формирование комфортной городской среды"																вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,	тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															%».	
1.5	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2020	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
2.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными	-	ЕД	0,0000	01.01.2019	-	289,000 0	507,000 0	726,000 0	926,000 0	1 12 6,00 00	1 29 6,00 00	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	(муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог															<p>НОВЫХ возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</p> <p>- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;</p> <p>- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>образовании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированны х кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>формирования современной городской среды, указано прогнозируемое количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	371 108,09	343 876,32	323 096,60	324 131,76	323 731,76	356 666,56	2 042 611,09
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	371 108,09	343 876,32	323 096,60	324 131,76	323 731,76	356 666,56	2 042 611,09
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	343 789,49	316 564,59	295 940,72	296 813,16	296 413,16	329 347,96	1 878 869,08
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	343 789,49	316 556,61	295 940,72	296 813,16	296 413,16	329 347,96	1 878 861,10
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	343 789,49	316 556,61	295 940,72	296 813,16	296 413,16	329 347,96	1 878 861,11
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	371 108,09	343 868,34	323 096,61	324 131,76	323 731,76	356 666,56	2 042 603,11
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей	15 000,00	204 104,14	316 200,00	128 556,10	0,00	0,00	663 860,24

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств													
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 813,16
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды													
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 556,10
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 369,26

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации» – организация, созданная для проектного,

экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в субъекте Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенций по вопросам городской среды определяется соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное развитие городов влияют мероприятия, проводимые Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по освещению, реализуемые в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды на территории городов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
в Курской области

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов	Да	...

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году"	-	15.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году	-	
1.1.3	Контрольная точка "Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды	-	
1.1.4	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году"	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дедов А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2020 году"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году	-	
1.1.6	Контрольная точка "Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Дедов А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды	-	
1.1.7	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными	-	15.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дедов А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году		
1.1.8	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2021 году	-	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Мулёвин А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды	-	
1.1.11	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году	-	
1.1.12	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Соглашения с МО на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году	-	
1.1.16	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2023 году	-	
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Проведена оценка исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об оценке исполнения соглашений МО по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды	-	
1.1.19	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2024 году	-	
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		трансфертов		
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" "	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по	Да	...

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							созданию комфортной городской среды, %».		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о проведении рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства	-	
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мулёвин А.В.	Отчет о проведении рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о проведении рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства	-	
2.1.6	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.	Отчет о вовлечении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		граждан в реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"		
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о проведении рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства	-	
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мулёвин А.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и	Да	...

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>реализацию проекта и иное);</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p>		
2.2.1	Контрольная точка "Изготовлена проектно-сметная документация	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дедов А.В.	Отчет о проектно-сметной документации по малым	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по малым проектам (г. Рыльск, г. Курчатов)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		проектам (г. Рыльск, г. Курчатов)		
2.2.2	Контрольная точка "Произведен отбор подрядных организаций по выполнению мероприятий связанных с реализацией малых проектов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об отборе подрядных организаций по выполнению мероприятий связанных с реализацией малых проектов	-	
2.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.2.4	Контрольная точка "Реализованы мероприятия создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса малых проектов создания комфортной городской среды"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет о завершении реализации мероприятий	-	
2.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	
2.2.6	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мулёвин А.В.	Отчет о завершении реализации мероприятий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2020 году "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	
2.2.8	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализованных проектах победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году	-	
2.3	Результат "По итогам общественных обсуждений	-	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мулёвин А.В.	Актуализированные государственные	Нет	...

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	<p>актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "</p>			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		<p>(муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расширения магистральной инфраструктуры.		
2.3.1	Контрольная точка "Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет МО о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году	-	
2.3.2	Контрольная точка "Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет МО о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2020 году, включающих мероприятия в городах (агломерациях)	-	
2.3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Мулёвин А.В.	Отчет о проведенном рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			реализации государственных (муниципальных) программ в следующем году		
2.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о сформированном адресном перечне общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	-	
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды (на следующий год)	-	
2.3.6	Контрольная точка "Документ"	-	01.10.2022	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.		-	
2.3.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мулёвин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о проведенном рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в следующем году	-	
2.3.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о сформированном адресном перечне общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	-	
2.3.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Актуализированы действующие государственные программы формирования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		комфортной городской среды (на следующий год)		
2.3.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о проведенном рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных (муниципальных) программ в следующем году	-	
2.3.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о сформированном адресном перечне общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	-	
2.3.14	Контрольная точка "Документ"	-	01.11.2024	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды (на следующий год)		
2.4	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	01.03.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Нет	...
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дедов А.В.	Отчет О подготовке для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об обеспечении заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	
2.4.3	Контрольная точка "Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Курской области"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Акт Акты Курской области об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Курской области	-	
2.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	01.04.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дедов А.В.	Отчет о мониторинге реализации о реализации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	
2.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о мониторинге исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			вует	вует				
2.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо О внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	-	
2.4.8	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, предусмотренные ведомственным проектом Цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее – ведомственный проект «Умный город»)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о реализованных мероприятиях и достигнутых целевых показателях, предусмотренных ведомственным проектом «Умный город»	-	
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечено"	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)		
2.4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о мониторинге исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»	-	
2.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо О внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в решение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		вопросов городского развития		
2.4.12	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	
2.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	31.12.2023	02	04	Мулёвин А.В.	Отчет о мониторинге исполнения паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
2.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо О внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	-	
2.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"								
2.4.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	
2.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет О внедрении цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	-	...
2.5	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мулёвин А.В.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Нет	...

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Входящее письмо Получен запрос о создании и функционировании РЦК	-	
2.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Исходящее письмо В Минстрой России направлена информация о создании и функционировании РЦК	-	
2.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дедов А.В.	Отчет о создании и функционировании РЦК	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Входящее письмо Получен запрос о создании и функционировании РЦК	-	
2.5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Исходящее письмо В Минстрой России направлена информация о создании и функционировании РЦК	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет о создании и функционировании РЦК	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды в Курской области

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 г.											
город Курчатов	0,00	01.01.2018		3,0000	6,0000	10,0000	14,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Горшечное	0,00	01.01.2018		10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок им К. Либкнехта	0,00	01.01.2018		2,0000	5,0000	6,0000	7,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Касторное	0,00	01.01.2018		0,0000	3,0000	3,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Кировский	0,00	01.01.2018		3,0000	5,0000	7,0000	7,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Коренево	0,00	01.01.2018		6,0000	6,0000	7,0000	7,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Кшенский	0,00	01.01.2018		2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Медвенка	0,00	01.01.2018		4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Олымский	0,00	01.01.2018		1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Поньри	0,00	01.01.2018		0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Пристенъ	0,00	01.01.2018		0,0000	5,0000	10,0000	12,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Прямыцыно	0,00	01.01.2018		2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
поселок Солнцево	0,00	01.01.2018		4,0000	7,0000	8,0000	9,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Теткино	0,00	01.01.2018		3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Тим	0,00	01.01.2018		0,0000	3,0000	5,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Хомутовка	0,00	01.01.2018		2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Черемисиново	0,00	01.01.2018		0,0000	2,0000	4,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сеймский сельсовет	0,00	01.01.2018		0,0000	3,0000	3,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-
Солнечный сельсовет	0,00	01.01.2018		3,0000	5,0000	5,0000	7,0000	0,0000	0,0000	-	-
Студенокский сельсовет	0,00	01.01.2018		8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	0,0000	0,0000	-	-
Щетинский сельсовет	0,00	01.01.2018		3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Золотухино	0,00	01.01.2018		2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Глушково	0,00	01.01.2018		3,0000	3,0000	3,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-
Полевской сельсовет	0,00	01.01.2018		0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-
Свободинский сельсовет	0,00	01.01.2018		4,0000	8,0000	12,0000	16,0000	0,0000	0,0000	-	-
Любимовский сельсовет	0,00	01.01.2018		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
Мантуровский сельсовет	0,00	01.01.2018		2,0000	2,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
Михайловский сельсовет	0,00	01.01.2018		3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Беловский сельсовет	0,00	01.01.2018		1,0000	2,0000	2,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
Большесолдатский сельсовет	0,00	01.01.2018		6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-
Возовский сельсовет	0,00	01.01.2018		0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
Волжанский сельсовет	0,00	01.01.2018		1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ворошневецкий сельсовет	0,00	01.01.2018		3,0000	6,0000	8,0000	10,0000	0,0000	0,0000	-	-
Гирьянский сельсовет	0,00	01.01.2018		0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Железногорск	0,00	01.01.2018		7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Льгов	0,00	01.01.2018		10,0000	13,0000	13,0000	13,0000	0,0000	0,0000	-	-
Бесединский сельсовет	0,00	01.01.2018		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Рыльск	0,00	01.01.2018		3,0000	5,0000	6,0000	6,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Обоянь	0,00	01.01.2018		5,0000	9,0000	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000	-	-
Клюквинский сельсовет	0,00	01.01.2018		0,0000	7,0000	7,0000	12,0000	0,0000	0,0000	-	-
Калиновский сельсовет	0,00	01.01.2018		3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ивановский сельсовет	0,00	01.01.2018		3,0000	7,0000	8,0000	8,0000	0,0000	0,0000	-	-
Камышинский сельсовет	0,00	01.01.2018		3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Курск	0,00	01.01.2018		61,0000	112,0000	167,0000	217,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Большесолдатский сельсовет	0,00	01.01.2020		0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-
Студенокский сельсовет	0,00	01.01.2020		1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	0,0000	0,0000	-	-
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом											
город Курчатов	0,00	01.01.2020		0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Железногорск	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Щигры	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Льгов	0,00	01.01.2020		0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Рыльск	0,00	01.01.2020		0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %											
Первоавгустовский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Олымский	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Новокасторное	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Медвенка	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Кшенский	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Коренево	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Коньшевка	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новопоселеновский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Кировский	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Иваново	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Золотухино	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Горшечное	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Глушково	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Попово-Лежачанский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Полевской сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Поньри	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Касторное	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Пристень	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Солнцево	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Моковский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Любимовский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ястребовский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Малогнеушевский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Щетинский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Черницынский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Студенокский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Прямицыно	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Солнечный сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Свободинский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Рышковский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Пригородненский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Черемисиново	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Хомутовка	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Тим	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Теткино	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сеймский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Михайловский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ворошневецкий сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Мантуровский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Льгов	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Курчатов	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Курск	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Железногорск	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Дмитриев	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Гончаровский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Гирьянский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Волжанский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Возовский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Верхнелюбазский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Будановский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Большесолдатский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Бесединский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Беловский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Махновский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Обоянь	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Рыльск	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок им К. Либкнехта	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Фатеж	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Суджа	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кореневский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Коммунарковский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кобыльский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Клюквинский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Калиновский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ивановский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Камышинский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Зуевский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Зоринский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Званновский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Заолешенский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-
Дьяконовский сельсовет	0,00	01.01.2021		0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	0,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
поселок Теткино	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Тим	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
поселок Хомутовка	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Рышковский сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Свободинский сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сеймский сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Солнечный сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Студенокский сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Черницынский сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Щетинский сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Суджа	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Фатеж	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
Пригородненский сельсовет	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-
город Льгов	0,00	01.01.2020		10,2000	12,0000	15,0000	20,0000	0,0000	0,0000	-	-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	01.01.2019	-	289,00	507,00	726,00	926,00	1 126,00	1 296,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	01.01.2019	-	289,00	507,00	726,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Беличанский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>поселок Коренево</i>	Единица	0	01.01.2019	-	6,00	7,00	9,00	10,00	-	-	-	-
<i>поселок Коньшевка</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>поселок Кировский</i>	Единица	0	01.01.2019	-	5,00	8,00	11,00	12,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>поселок Касторное</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	5,00	7,00	9,00	-	-	-	-
<i>поселок им К. Либкнехта</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	8,00	11,00	13,00	-	-	-	-
<i>поселок Иваново</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>поселок Золотухино</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	6,00	9,00	11,00	-	-	-	-
<i>поселок Горшечное</i>	Единица	0	01.01.2019	-	10,00	11,00	13,00	14,00	-	-	-	-
<i>поселок Глушиково</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	5,00	6,00	9,00	-	-	-	-
<i>Попово-Лежачанский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	4,00	5,00	-	-	-	-
<i>Полевской сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	3,00	4,00	5,00	-	-	-	-
<i>Первоавгустовский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Новопоселеновский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Моковский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Михайловский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	4,00	5,00	7,00	-	-	-	-
<i>поселок Медвенка</i>	Единица	0	01.01.2019	-	5,00	6,00	10,00	11,00	-	-	-	-
<i>поселок Новокасторное</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>поселок Олымский</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	4,00	5,00	6,00	-	-	-	-
<i>поселок Поньри</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	3,00	4,00	5,00	-	-	-	-
<i>Ястребовский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	4,00	4,00	-	-	-	-
<i>Щетинский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	5,00	6,00	7,00	8,00	-	-	-	-
<i>Черницынский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	4,00	8,00	11,00	-	-	-	-
<i>Студенокский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	9,00	10,00	11,00	12,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Солнечный сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	5,00	6,00	8,00	-	-	-	-
<i>Сеймский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	5,00	6,00	8,00	-	-	-	-
<i>Свободинский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	8,00	13,00	17,00	-	-	-	-
<i>Махновский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Рышковский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>поселок Черемисиново</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	4,00	6,00	7,00	-	-	-	-
<i>поселок Хомутовка</i>	Единица	0	01.01.2019	-	5,00	7,00	10,00	11,00	-	-	-	-
<i>поселок Тим</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	6,00	9,00	11,00	-	-	-	-
<i>поселок Теткино</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	5,00	6,00	7,00	-	-	-	-
<i>поселок Солнцево</i>	Единица	0	01.01.2019	-	6,00	10,00	12,00	14,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>поселок Прямыцыно</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	6,00	10,00	13,00	-	-	-	-
<i>поселок Пристень</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	8,00	14,00	17,00	-	-	-	-
<i>Пригородненский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Мантуровский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	4,00	10,00	11,00	-	-	-	-
<i>поселок Кшенский</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	5,00	7,00	9,00	-	-	-	-
<i>Любимовский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
<i>город Обоянь</i>	Единица	0	01.01.2019	-	7,00	12,00	14,00	18,00	-	-	-	-
<i>город Льгов</i>	Единица	0	01.01.2019	-	11,00	15,00	18,00	22,00	-	-	-	-
<i>город Курчатов</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	8,00	14,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Курск</i>	Единица	0	01.01.2019	-	68,00	123,00	185,00	240,00	-	-	-	-
<i>город Железногорск</i>	Единица	0	01.01.2019	-	11,00	21,00	30,00	39,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Дмитриев</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	5,00	6,00	-	-	-	-
<i>Гончаровский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>город Рыльск</i>	Единица	0	01.01.2019	-	6,00	9,00	14,00	15,00	-	-	-	-
<i>Гирьянский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	4,00	6,00	7,00	-	-	-	-
<i>Волжанский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	4,00	5,00	6,00	-	-	-	-
<i>Возовский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	6,00	7,00	8,00	-	-	-	-
<i>Верхнелюбажский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Будановский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Большесолдатский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	6,00	7,00	8,00	9,00	-	-	-	-
<i>Бесединский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	3,00	4,00	5,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Малогнеушевский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	3,00	-	-	-	-
<i>Ворошиневский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	8,00	11,00	14,00	-	-	-	-
<i>город Суджа</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	3,00	6,00	8,00	-	-	-	-
<i>Беловский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	5,00	7,00	9,00	-	-	-	-
<i>город Щигры</i>	Единица	0	01.01.2019	-	10,00	15,00	19,00	21,00	-	-	-	-
<i>город Фатеж</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Корневский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Коммунарковский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Кобыльский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Клюквинский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	10,00	14,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Камышинский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	5,00	6,00	7,00	-	-	-	-
<i>Калиновский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	4,00	6,00	7,00	-	-	-	-
<i>Ивановский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	9,00	12,00	13,00	-	-	-	-
<i>Лебяженский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	3,00	8,00	11,00	12,00	-	-	-	-
<i>Зоринский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	4,00	8,00	10,00	11,00	-	-	-	-
<i>Званновский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	5,00	6,00	-	-	-	-
<i>Заолешенский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
<i>Замостянский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Дьяконовский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	3,00	5,00	7,00	-	-	-	-
<i>Дичнянский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	2,00	3,00	5,00	6,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Зуевский сельсовет</i>	Единица	0	01.01.2019	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Процент	0	31.12.2019	-	0,00	12,00	15,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>поселок Медвенка</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Кшенский</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Коренево</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Коньшевка</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Кировский</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Новопоселеновский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Касторное</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Горшечное</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Иваново</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Золотухино</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Глушково</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Попово-Лежачанский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Полевской сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Первоавгустовский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Новокасторное</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок им К. Либкнехта</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>поселок Олымский</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Черемисиново</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Пристень</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Моковский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Ястребовский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	-	-	-	-	-
<i>Щетинский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Черницынский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Студенокский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Солнечный сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Сеймский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Свободинский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Рышковский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Пригородненский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Хомутовка</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Тим</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Теткино</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Солнцево</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Прямыцыно</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>поселок Поньри</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Михайловский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Беловский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Мантуровский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Махновский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Льгов</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Курчатов</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Курск</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Железнодорожск</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Дмитриев</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Гончаровский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Гирьянский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ворошиневский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Волжанский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Возовский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Верхнелюбазжский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Будановский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Большесолдатский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Бесединский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Рылъск</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Суджа</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Обоянь</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Щигры</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Малогнеушевский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	-	-	-	-	-
<i>Лебяженский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Корневский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Коммунарковский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Кобыльский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>город Фатеж</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Камышинский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Клюквинский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Ивановский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Зуевский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Зоринский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Званновский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Заолешенский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Дьяконовский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Дичнянский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
<i>Калиновский сельсовет</i>	Процент	0	31.12.2019	-	-	12,00	15,00	20,00	-	-	-	-
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	-	2,00	2,00	6,00	8,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	0,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год
---------------------------	-------------------	------------------	---

	(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Рылск</i>	Единица	0		-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>город Железнодорожск</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>город Курчатов</i>	Единица	0		-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-
<i>город Льгов</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>город Щигры</i>	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Шинакова Е. В.	Заместитель начальника управления жилищной политики	Мулёвин А. В.	40
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
4	Участник регионального проекта	Томатин С. А.	Глава Щетинского сельсовета Курского района Курской области		1
5	Участник регионального проекта	Цыбанова Ю. Т.	Глава поселка Новокасторное Касторенского района Курской области		1
6	Участник регионального проекта	Батраков П. И.	Глава поселка Олымский Касторенского района Курской области		1
7	Участник регионального проекта	Краснов А. С.	Глава поселка Коньшевка		1
8	Участник регионального проекта	Пугачев Р. В.	Глава		1
9	Участник регионального проекта	Мартаков А. В.	Глава муниципального образования		1

10	Участник регионального проекта	Алябьев Ю. Е.	Глава		1
11	Участник регионального проекта	Тарасов Н. С.	Глава Ворошневого сельсовета Курского района Курской области		1
12	Участник регионального проекта	Бритвин А. В.	Глава Камышинского сельсовета Курского района Курской области		1
13	Участник регионального проекта	Лыков В. Л.	Глава Клюквинского сельсовета Курского района Курской области		1
14	Участник регионального проекта	Тимонов В. Ю.	Глава Лебяженского сельсовета Курского района Курской области		1
15	Участник регионального проекта	Воробьев Р. А.	Глава Моковского сельсовета Курского района		1
16	Участник регионального проекта	Бирюков И. Г.	Глава Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области		1
17	Участник регионального проекта	Постоев В. Н.	Глава Полевского сельсовета Курского района Курской области		1
18	Участник регионального проекта	Иванова Е. В.	Глава Рышковского сельсовета		1
19	Участник регионального проекта	Семенихин С. В.	Глава		1
20	Участник регионального проекта	Виниченко С. Л.	Глава поселка Касторное Касторенского района Курской области		1
21	Участник регионального проекта	Кочергина С. А.	Глава Званновского сельсовета		1

22	Участник регионального проекта	Горлов В. Е.	Глава Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области		1
23	Участник регионального проекта	Албегонова Е. А.	Глава Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области		1
24	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Старовойт Р. В.	10
25	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
26	Участник регионального проекта	Беломестный С. А.	Глава Беловского сельсовета Беловского района Курской области		1
27	Участник регионального проекта	Польской Ю. В.	Глава Гирьянского сельсовета Беловского района		1
28	Участник регионального проекта	Шахов А. И.	Глава Коммунарковского сельсовета Беловского района		1
29	Участник регионального проекта	Зельднер В. Р.	Глава Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области		1
30	Участник регионального проекта	Худяков В. И.	Администрация поселка Глушково Глушковского района Курской области		1
31	Участник регионального проекта	Туточкин А. М.	Глава поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области		1

32	Участник регионального проекта	Бершов С. А.	Глава поселка Теткино Глушковского района Курской области		1
33	Участник регионального проекта	Призенко С. В.	Глава Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области		1
34	Участник регионального проекта	Ананьев В. В.	Глава поселка Горшечное Горшеченского района		1
35	Участник регионального проекта	Солохин С. Д.	Временно исполняющий обязанности Главы города Дмитриева		1
36	Участник регионального проекта	Крюков В. И.	Глава Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области		1
37	Участник регионального проекта	Сафронов Д. И.	Глава		1
38	Участник регионального проекта	Авдеев А. А.	Глава поселка Золотухино		1
39	Участник регионального проекта	Алутин С. И.	Глава Будановского сельсовета Золотухтинского района Курской области		1
40	Участник регионального проекта	Шахова Г. В.	Глава Кобыльского сельсовета Глушковского района		1
41	Участник регионального проекта	Чернов А. Л.	Глава Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области		1
42	Участник регионального проекта	Тарасов В. Н.	Глава Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области		1

43	Участник регионального проекта	Дьяченко В. И.	Глава города		1
44	Участник регионального проекта	Гаркавенко А. Н.	Глава		1
45	Участник регионального проекта	Логунов И. М.	Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области		1
46	Участник регионального проекта	Тарадайченко И. М.	Глава Махновского сельсовета Суджанского района Курской области		1
47	Участник регионального проекта	Куракулов А. В.	Глава поселка Тим		1
48	Участник регионального проекта	Цуканов С. М.	Глава города Фатежа		1
49	Участник регионального проекта	Скиба Н. Н.	Глава Верхнелюбазского сельсовета Фатежского района		1
50	Участник регионального проекта	Земцов Э. А.	Глава муниципального образования "Поселка Хомутовка"		1
51	Участник регионального проекта	Сысоев Ю. А.	Глава Калиновского сельского совета		1
52	Участник регионального проекта	Булгаков С. Г.	Глава поселка Черемисиново		1
53	Участник регионального проекта	Воронин В. И.	Глава Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области		1
54	Участник регионального проекта	Карамышев В. Н.	Заместитель Губернатора Курской области	Старовойт Р. В.	1

55	Участник регионального проекта	Карнаушко А. В.	Глава города Железногорска	Старовойт Р. В.	1
56	Участник регионального проекта	Корпунков И. В.	Глава города Курчатова Курской области		1
57	Участник регионального проекта	Клемешов А. С.	Глава города Льгова Курской области		1
58	Участник регионального проекта	Шелест В. А.	Глава города Щигры		1
59	Участник регионального проекта	Цуканова М. М.	Глава Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области		1
60	Участник регионального проекта	Стрекалова М. А.	глава Зуевского сельсовета		1
61	Участник регионального проекта	Холодов С. А.	Глава поселка Солнцево		1
62	Участник регионального проекта	Булгаков Г. Я.	Глава Волжанского сельсовета Советского района Курской области		1
63	Участник регионального проекта	Барков В. Н.	Глава Ястребовского сельсовета Мантуровского района Курской области		1
64	Участник регионального проекта	Ключарова Л. А.	Глава поселка Медвенка		1
65	Участник регионального проекта	Локтионов А. А.	Глава города Обояни		1
66	Участник регионального проекта	Степанец Г. В.	Глава Зоринского сельсовета Обоянского района Курской области		1
67	Участник регионального проекта	Стародубцева О. Н.	Глава поселка Прямицыно		1

68	Участник регионального проекта	Силаков Е. В.	Глава Дьяконовского сельсовета		1
69	Участник регионального проекта	Бушин А. В.	И.о. Главы Первоавгустовского сельсовета		1
70	Участник регионального проекта	Котов А. В.	Глава Черницынского сельсовета		1
71	Участник регионального проекта	Вялых А. М.	Глава сельсовета		1
72	Участник регионального проекта	Катыхин В. В.	И.о. Главы посёлка Пристень		1
73	Участник регионального проекта	Берлизев В. И.	Глава		1
74	Участник регионального проекта	Курносов С. А.	Глава города Рыльска		1
75	Участник регионального проекта	Петренко В. В.	Глава Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области		1
76	Участник регионального проекта	Разбегаева Н. А.	Глава		1
77	Участник регионального проекта	Ишков А. Г.	Глава поселка Кшенский		1
78	Участник регионального проекта	Лямин В. В.	Глава поселка Поныри		1
79	Участник регионального проекта	Цыбин Н. А.	Исполняющий обязанности Главы города Курска	Старовойт Р. В.	1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

80	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
81	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Старовойт Р. В.	10
82	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
83	Участник регионального проекта	Корпунков И. В.	Глава города Курчатова Курской области		1
84	Участник регионального проекта	Курносов С. А.	Глава города Рыльска		1
85	Участник регионального проекта	Шелест В. А.	Глава города Щигры		1
86	Участник регионального проекта	Карнаушко А. В.	Глава города Железногорска	Старовойт Р. В.	1
87	Участник регионального проекта	Клемешов А. С.	Глава города Льгова Курской области		1
88	Участник регионального проекта	Цуканов С. М.	Глава города Фатежа		1

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

89	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
90	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Старовойт Р. В.	10
91	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
			области		

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

92	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
93	Участник регионального проекта	Цыбин Н. А.	Исполняющий обязанности Главы города Курска	Старовойт Р. В.	1
94	Участник регионального проекта	Виниченко С. Л.	Глава поселка Касторное Касторенского района Курской области		1
95	Участник регионального проекта	Цыбанова Ю. Т.	Глава поселка Новокасторное Касторенского района Курской области		1
96	Участник регионального проекта	Батраков П. И.	Глава поселка Олымский Касторенского района Курской области		1
97	Участник регионального проекта	Краснов А. С.	Глава поселка Конышевка		1

98	Участник регионального проекта	Пугачев Р. В.	Глава		1
99	Участник регионального проекта	Мартаков А. В.	Глава муниципального образования		1
100	Участник регионального проекта	Алябьев Ю. Е.	Глава		1
101	Участник регионального проекта	Бритвин А. В.	Глава Камышинского сельсовета Курского района Курской области		1
102	Участник регионального проекта	Кочергина С. А.	Глава Званновского сельсовета		1
103	Участник регионального проекта	Лыков В. Л.	Глава Клюквинского сельсовета Курского района Курской области		1
104	Участник регионального проекта	Тимонов В. Ю.	Глава Лебяженского сельсовета Курского района Курской области		1
105	Участник регионального проекта	Воробьев Р. А.	Глава Моковского сельсовета Курского района		1
106	Участник регионального проекта	Бирюков И. Г.	Глава Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области		1
107	Участник регионального проекта	Постоев В. Н.	Глава Полевского сельсовета Курского района Курской области		1
108	Участник регионального проекта	Иванова Е. В.	Глава Рышковского сельсовета		1
109	Участник регионального проекта	Тарасов Н. С.	Глава Ворошневого сельсовета Курского района Курской области		1

110	Участник регионального проекта	Горлов В. Е.	Глава Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области		1
111	Участник регионального проекта	Албегонова Е. А.	Глава Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области		1
112	Участник регионального проекта	Алутин С. И.	Глава Будановского сельсовета Золотухинского района Курской области		1
113	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Старовойт Р. В.	10
114	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
115	Участник регионального проекта	Беломестный С. А.	Глава Беловского сельсовета Беловского района Курской области		1
116	Участник регионального проекта	Польской Ю. В.	Глава Гирьянского сельсовета Беловского района		1
117	Участник регионального проекта	Шахов А. И.	Глава Коммунарковского сельсовета Беловского района		1
118	Участник регионального проекта	Зельднер В. Р.	Глава Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области		1
119	Участник регионального проекта	Худяков В. И.	Администрация поселка Глушково Глушковского района Курской области		1

120	Участник регионального проекта	Бершов С. А.	Глава поселка Теткино Глушковского района Курской области		1
121	Участник регионального проекта	Шахова Г. В.	Глава Кобыльского сельсовета Глушковского района		1
122	Участник регионального проекта	Призенко С. В.	Глава Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области		1
123	Участник регионального проекта	Ананьев В. В.	Глава поселка Горшечное Горшеченского района		1
124	Участник регионального проекта	Солохин С. Д.	Временно исполняющий обязанности Главы города		1
			Дмитриева		
125	Участник регионального проекта	Крюков В. И.	Глава Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области		1
126	Участник регионального проекта	Сафронов Д. И.	Глава		1
127	Участник регионального проекта	Авдеев А. А.	Глава поселка Золотухино		1
128	Участник регионального проекта	Семенихин С. В.	Глава		1
129	Участник регионального проекта	Туточкин А. М.	Глава поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области		1
130	Участник регионального проекта	Томатин С. А.	Глава Щетинского сельсовета Курского района Курской области		1

131	Участник регионального проекта	Чернов А. Л.	Глава Мантуровского сельсовета Мантуровского района Курской области		1
132	Участник регионального проекта	Гаркавенко А. Н.	Глава		1
133	Участник регионального проекта	Логунов И. М.	Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области		1
134	Участник регионального проекта	Тарадайченко И. М.	Глава Махновского сельсовета Суджанского района Курской области		1
135	Участник регионального проекта	Куракулов А. В.	Глава поселка Тим		1
136	Участник регионального проекта	Цуканов С. М.	Глава города Фатежа		1
137	Участник регионального проекта	Скиба Н. Н.	Глава Верхнелюбазского сельсовета Фатежского района		1
138	Участник регионального проекта	Земцов Э. А.	Глава муниципального образования "Поселка Хомутовка"		1
139	Участник регионального проекта	Тарасов В. Н.	Глава Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области		1
140	Участник регионального проекта	Сысоев Ю. А.	Глава Калиновского сельского совета		1
141	Участник регионального проекта	Воронин В. И.	Глава Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области		1
142	Участник регионального проекта	Карамышев В. Н.	Заместитель Губернатора Курской области	Старовойт Р. В.	1

143	Участник регионального проекта	Карнаушко А. В.	Глава города Железногорска	Старовойт Р. В.	1
144	Участник регионального проекта	Корпунков И. В.	Глава города Курчатова Курской области		1
145	Участник регионального проекта	Клемешов А. С.	Глава города Льгова Курской области		1
146	Участник регионального проекта	Шелест В. А.	Глава города Щигры		1
147	Участник регионального проекта	Бушин А. В.	И.о. Главы Первоавгустовского сельсовета		1
148	Участник регионального проекта	Булгаков С. Г.	Глава поселка Черемисиново		1
149	Участник регионального проекта	Стрекалова М. А.	глава Зуевского сельсовета		1
150	Участник регионального проекта	Дьяченко В. И.	Глава города		1
151	Участник регионального проекта	Булгаков Г. Я.	Глава Волжанского сельсовета Советского района Курской области		1
152	Участник регионального проекта	Цуканова М. М.	Глава Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области		1
153	Участник регионального проекта	Барков В. Н.	Глава Ястребовского сельсовета Мантуровского района Курской области		1
154	Участник регионального проекта	Ключарова Л. А.	Глава поселка Медвенка		1
155	Участник регионального проекта	Локтионов А. А.	Глава города Обояни		1

156	Участник регионального проекта	Степанец Г. В.	Глава Зоринского сельсовета Обоянского района Курской области		1
157	Участник регионального проекта	Холодов С. А.	Глава поселка Солнцево		1
158	Участник регионального проекта	Силаков Е. В.	Глава Дьяконовского сельсовета		1
159	Участник регионального проекта	Котов А. В.	Глава Черницынского сельсовета		1
160	Участник регионального проекта	Стародубцева О. Н.	Глава поселка Прямыцыно		1
161	Участник регионального проекта	Вялых А. М.	Глава сельсовета		1
162	Участник регионального проекта	Катыхин В. В.	И.о. Главы посёлка Пристень		1
163	Участник регионального проекта	Берлизев В. И.	Глава		1
164	Участник регионального проекта	Курносков С. А.	Глава города Рыльска		1
165	Участник регионального проекта	Петренко В. В.	Глава Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области		1
166	Участник регионального проекта	Разбегаева Н. А.	Глава		1
167	Участник регионального проекта	Ишков А. Г.	Глава поселка Кшенский		1
168	Участник регионального проекта	Лямин В. В.	Глава поселка Поньры		1

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

169	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
170	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Старовойт Р. В.	10
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
171	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
172	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Старовойт Р. В.	10
173	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10