

Приложение №1  
к паспорту регионального проекта  
«Комплексная система обращения с  
твердыми коммунальными отходами»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО	01.10.2018	31.12.2024	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, муниципальные образования	Отчет	РП
1.1.	КТ: Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий в области обращения с отходами подписано в 2019 году		31.12.2019	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, муниципальные образования	Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	РП
1.1.1.	Мероприятие по созданию мусоросортировочных комплексов реализовано в 2019 году	01.04.2019	31.12.2019	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской	Итоговый отчет по реализации Соглашения	К

1.2.	КТ: Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий в области обращения с отходами подписано в 2020 году		31.12.2020	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, муниципальные образования	Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	РП
1.2.1.	Мероприятие по созданию мусоросортировочных комплексов реализовано в 2020 году	01.04.2020	31.12.2020	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской	Итоговый отчет по реализации Соглашения	
1.3.	КТ: Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий в области обращения с отходами подписано в 2021 году		31.12.2021	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, муниципальные образования	Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	РП
1.3.1.	Мероприятие по созданию мусоросортировочных комплексов реализовано в 2021 году	01.04.2021	31.12.2021	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской	Итоговый отчет по реализации Соглашения	К
1.4.	КТ: Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий в области обращения с отходами подписано в 2022 году		31.12.2022	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, муниципальные образования	Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	РП

1.4.1.	Мероприятие по созданию мусоросортировочных комплексов реализовано в 2022 году	01.04.2022	31.12.2022	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской	Итоговый отчет по реализации Соглашения	К
1.5.	КТ: Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий в области обращения с отходами подписано в 2023 году		31.12.2023	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, муниципальные образования	Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	РП
1.5.1.	Мероприятие по созданию мусоросортировочных комплексов реализовано в 2023 году	01.04.2023	31.12.2023	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской	Итоговый отчет по реализации Соглашения	К
1.6.	КТ: Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий в области обращения с отходами подписано в 2024 году		31.12.2024	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, муниципальные образования	Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	РП
1.6.1.	Мероприятие по созданию мусоросортировочных комплексов реализовано в 2024 году	01.04.2024	31.12.2024	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской	Итоговый отчет по реализации Соглашения	К

К - Куратор регионального проекта;

РП - Руководитель проекта